

**Københavns Politis
erfaringer i forbindelse
med projekt
videoovervågning på Støget**

POLITI

Københavns Politi, Økonomiafdelingen

Videoovervågning Frederiksberggade

- Bevilling: 4 mill. kr.
- Tidshorisont: 3 måneder



Videovervågning Frederikberggade

Komplekst projekt:

- Kameraer
- Datatransmission
- Switch points
- Datalagring
- Data processing
- Software til styring af kameraer



Videoovervågning Frederikberggade

Mange interessenter:

- Rigspolitiet
- Datatilsyn
- Københavns Kommune (politikere)
- Center for Bydesign (Københavns Kommune)
- Bygningsejere og beboere
- Københavns Byret
- Leverandører (mange)



Videovervågning Frederikberggade

Hvorfor benytte SKI:

- Afløftning af udbudsforpligtelse
- Adgang til SKI-assistance /vejledning
- Adgang til standardkontrakter og rammebetingelser aftalt med SKI i henhold til rammeudbud



Videovervågning Frederikberggade

Anvendte aftaler:

- 02.14(Videovervågningsudstyr - 2008)
- 02.7 (It-udstyr/Storage)
- 02.15 (It-konsulentydelse)
- Finansministeriets rammeaftale (vedrørende Serverløsning).



Videovervågning Frederikberggade

Ulempe ved SKI:

Mange delaftaler (i stedet for én samlet kontrakt)

- Men SKI yder assistance til sammenbinding af projektet
- Standardkontrakt (bilag 5) sikrer en konsortielignende struktur



Forklaring:

GUL:	ELTEL SKI 02.07 PRODUKTER
ORANGE:	ELTEL DEL-KONTRAKT, som del af SKI Indkøbsprojekt
RØD:	ELTEL SKI 02.15 Konsulent-assistance
GRØN:	ANDRE LEVERANDØRER FM (Atea) & SKI-02.14 (AC Sikring)
GRÅ:	STYREGRUPPE – OVERORDNET PROJEKTSTYRING Kbh. Polit (Kunde) + Eitel + AC Sikring + Atea

Overblik – samlet SKI Indkøbsprojekt Videoovervågning - Strøget i København

(Skitse fra møde d. 25. august 2009, rev. 2)

STYREGRUPPE – OVERORDNET PROJEKTSTYRING (Kbh. Polit, Eitel, AC Sikring & Atea)

